Vyzva Budovani kapacit pro rozvoj skol II
Povinné volitelna aktivita ¢. 3,4, 6 a 7

Zprava o ovéreni programu v praxi — zavéreéna
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Nazev projektu

VIDA! 8kolam — propojeni formalniho a
neformalniho vzdélavani

Nazev vytvoFeného programu Jarmark pokust

Poiadové éislo zpravy o realizaci | 3

Misto ovéFeni programu

Cilova skupina,

Datum ovéreni programu s niz byl program ovéfen

VIDA! SC Brno

VIDA! SC Brno +
online prostredi

leden — kvéten 2019 30 zaku kvarty
nizs§iho gymnazia
leden - kvéten 2021 29 zakua kvinty vy$siho
gymnazia

1. Strué&ny popis procesu ovéfeni programu

a) Jak probihalo ovéfeni programu (organizace, pocet ucastniki, pocet realizétori atd.)?

Prvniho ovéfeni programu se zGéastnilo 30 Zaku kvarty niz§iho gymnazia ,Cyrilometodéjského
gymnazia a stfedni odborné Skoly pedagogické" (dale CMGP) Brno.

Druhého ovéfeni programu se zG¢astnilo 29 zak( kvinty niz&iho gymnazia ,Cyrilometodéjského

gymnazia a stfedni odborné 8koly pedagogické" (dale CMGP) Brno.

Obé ovéfeni probihala formou 8 programovych blokl. Z divodu zavieni §koly kvili onemocnéni
COVID - 19 probihala vétsina blokl druhého ovéFeni online formou.
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Na zadatku obou ovérfeni G&astnici absolvovali Gvodni motivaéni Jarmark pokusl, ktery byl
pfipraveny ve spolupréaci se studenty Pedagogické fakulty MU Brno. Poté nasledovalo 5 pfipravnych
programovych blok(, véechny ¢innosti vedly krealizaci posledniho programového bloku -~
zavéreéného “Jarmarku pokusuy®, pfi online varianté byl zavér upraven do podoby ,Filmového
festivalu kratkych filmQ“, také uz probihal Zivé.

Ucastnici programu byli rozdéleni na 10 skupinek po tfech (az &tyfech) Zacich. Hlavnim cilem
skupinek bylo pfipravit demonstraci — pasmo pokust, které provazi zakladni sdéleni. Pro druhou
realizaci byl cil upraven, hlavnim cilem bylo natocit kratky film (video) s pokusy.

Na realizaci / uvadéni programovych blok{ se podilel garant programu, lektor, pedagog z formalniho
vzdélavani a finalniho Jarmarku/festivalu se zucastnil rovnéz druhy pedagog z formalniho
vzdélavani. U vétsiny programovych blokil mél jeden z realizatorl za Ukol evaluovat prabéh
ovérovani. Prib&h ovéieni byl zaznamenavan pomoci fotoaparatu.

b) Jaky byl zajem cilové skupiny?
Obé ovéfovaci skupiny od pogatku programu projevovaly zfetelny zajem otéma. Tento zajem pfetrval
u prvni skupiny az do konce, néjake bloky byly oblibené&jsi, jiné méné. Ugastnici si vzali za své téma
demonstrace, kterou pfipravovali. Nepopulari ¢asti byla pfiprava teorie a opakované trénovani.
Zavéreény Jarmark probéhl opét s velkym zajmem Gcastniku.

U druhé skupiny trochu poklesl zajem pfi pieklopeni programu do online formy. Vlastni nataceni videi
v8ak byla velmi oblibena ¢ast. Zavéreény filmovy festival probéhl také s velkym zajmem ze strany
Udastnikl. Nast&sti jsme méli moZnost poradat tento zavérecny festival zivé, v prostorach VIDA SC.

c) Jaka byla reakce cilové skupiny?
Ugastnici prvniho ovéfeni reagovali od zacatku pozitivné. Celkovy dojem z G¢asti na projektu byl
pozitivni. Ugastnici méli spise drobné pfipominky tykajici se podoby jednotlivych programovych
blok(. Uvodni i zavéreény Jarmark pokust byl hodnocen velmi kladné. Ugastnici si odnasi nove
zku$enosti hlavné s komunikaci a vysvétlovanim pokust mlad$im spoluzakim, ktefi byli cilovou
skupinou, pro kterou se pfipravoval zavéreény Jarmark pokust.

Ugastnici druhého ovéfeni reagovali na za&atku také pozitivné. Celkovy dojem z uéasti na projektu
byl pozitivni. Zaky véak mrzelo, ze diky online formé byli ochuzeni o zajimavéjsi material &i pfistroje,
které by bylo mozné vypu10|t z VIDA SC. Uvodni Jarmark i zavéreény Filmovy festival byl hodnocen
velmi kladné. Uéastnici si odnasi nové zkudenosti hlavné s komunikaci a vysvétlovanim pokusi a
navic si odnasi také dovednosti tykajici se tvorby a zpracovani videa.

2. Vysledky ovéreni

a) Vycet hlavnich zjisténi/problémi z ovéiovani programu:

Zjisténi z prvniho ovéreni:

1. Pred zatatkem realizace nastal problém se stanovenim terminti a po€tu programovych bloka,
chybélo konkrétni stanoveni cill jednotlivych programovych bloki.

2. Nastal problém se spln&nim potiebnych hodin pro realizaci programu a ¢asovych moznosti
CMGP.

3. Lektofi nepfedali zcela jasné informace Uc€astnikim na zaCatku ovéfovani — terminy
programovych bloku apod.

4. Ugastnici zacaly pozdé pracovat s materidlem, programové bloky v prvni poloviné ovérovani
byly pfilis teoreticke.

5. Lektorim se dostateéné nedafilo ziskavat prbéznou zpétnou vazbu od U€astnikd.
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Vice programovych blokl by mélo prob&hnout v prostiedi VIDA!, kde se realizoval zavéreény
Jarmark pokus(.

Néjaké programove bloky mély velmi podobny program, nékteré skupiny u2 ztracely zajem.
Od zacatku nebyla pro G€astniky jasna informace, pro koho je program pfipravovan.

Zjisténi z druhého ovéreni:

1.

2.
3.

Jako hlavni problém vnimame zavieni $kol, které bylo nutné kvdli situaci s onemocné&nim
covid -19.

DalSim problémem bylo dodrzeni hlavnich cili programu pfi online formé programu.

Take nastal problém se stanovenim termin(i a poétu programovych bloki a tedy se spInénim
potfebnych hodin pro realizaci programu a ¢asovych moznosti CMGP.

Dalsi problém byl se zajiSténim materialu pro pokusy a rovnéz se zajisténim audiovizuaini
techniky pro zaky.

Jelikoz U€astnici pracovali vice samostatné, v zavéru byl problém s odbornou kvalitou videa.
Lektorim se dostatecné nedafilo ziskavat prib&znou zpétnou vazbu od tgastnikq.

Od zagatku nebyla pro u€astniky jasna informace, jak bude probihat zavér.

b) Navrhy FeSenf zjisténych problémii:

Névrhy feSeni z prvniho uvedeni:

1.

w
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Programoveé bloky budou naplanovany mezi zastupci formalniho a neformalniho vzdé&lavani
s dostateCnym predstihem (fijen - listopad 2019). Bude snaha sladit programové bloky
s rozvthem CMGP, kazdy blok bude mit stanovené jasné cile, které budou predany
u€astnikim na zacatku kazdého bloku.

Diky v€asnému promysleni jednotlivych programovych blokd bude predem zapoéitana jasna
hodinova dotace.

Jasné organizatni informace budou pfedany U¢astnikim na zaéatku realizace jednotlivych
programovych blok.

Soucasti programovych blokii bude ziskavani zpétné vazby od uéastnikul.

Vice programovych blokd bude realizovano v prostiedi VIDA! SC.

Program jednotlivych blokl bude upraven.

Na zacatku ové&fovani (castnici obdrzi informaci, pro koho budou Jarmark pokust
pfipravovat,

Navrhy fedeni z druhého uvedeni:

1.

2.
3.
4

Bohuzel, problém zavfeni $kol neni mozné vyiesit. Mohli jsme posunout realizaci, coz uz
vzhledem k €asovému presu uzavieni projektu nebylo mozné.

Regenim bylo nastavit nové cile pro online variantu programu.

Terminy a dotaci programovych bloki je tieba fesit s vétsim piedstinem.

Pokud je ve staté lockdown, je potieba provadét velmi jednoduché pokusy, na které uéastnici
sezenou material i doma.

Soucasti programovych blokl bude ziskavani zpétné vazby od téastniko.

Vice programovych blokl bude realizovano v prostfedi VIDA! SC.

Bohuzel, s touto informaci jsme museli éekat na vyjadieni kompetentnich, zde nevidime jiné
fedeni.
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c) Bude/byl vytvoreny program upraven?
Ano, program byl upraven na zakladé zjisténych problém( a vysledkii zpétné vazby.

o Probéhlo lepsi naplanovani a jasnéjsi stanoveni cilii jednotlivych programovych bloku.

vvvvvv

[ ]
e Sougasti programovych blok( je ziskavani zpétné vazby od Géastniki formou diskuze.
» Vice programovych bloku je realizovano v prostfedi VIDA! SC.

d) Jak a v kterych ¢astech bude program na zéakladé ovéfeni upraven?

Program jiz nebude dale upravovan.

3. Hodnoceni ti¢astnikti a realizator ovéfeni

a) Jak udastnici z cilové skupiny hodnotili ovéfovany program?

Ucastnici obou ovéfeni hodnotili program nékolika riiznymi formami:
« Na konci programovych bloki probihala diskuze, kdy realizatofi zjistovali reakce U¢astnikd.
o Po zavéreéném Jarmarku pokusu probéhla reflexe.
o Na uplny zavér programu probéhla zpétna vazba formou dotazniku.
e Dalsi zpétna vazba probéhla formou diskuze s pedagogy na Skole.
U vy$e uvedenych forem hodnoceni vyplyva, Ze G€astnici prvniho ové

b) Co bylo v programu hodnoceno v ramci ovérovaci skupiny nejlépe?

Pfi prvnim ovéfeni byl nejlépe hodnocen Gvodni Jarmark pokusi, kdy byli G¢astnici poprvé uvedeni
do tématu a dozvédéli se, co bude hlavnim cilem celého programu. Déle byl velmi dobie hodnocen
zavéredny Jarmark pokus(, ktery byl uzavienim celého programu — G¢astnici mohli pfedvést vysledky
své prubézné ¢innosti na programu.

PFi druhém ovéfeni byl nejlépe hodnocen rovnéz Gvodni Jarmark pokust, kdy se uCastnici poprvé
seznamili s programem, shlédli zajimavé demonstrace s pokusy. Déle byl velmi dobfe hodnocen
zavére¢ny filmovy festival, ktery byl uzavienim celého programu. Festival mél velmi pfatelskou
atmosféru, kterou Géastnici rovnéz hodnotili kladné.

¢) Jak byl hodnocen vécny obsah programu?

Vécny obsah programu byl ze strany ugastnikii hodnocen kladné, dozvédéli se hodné novych
informaci o pfipravovaném tématu demonstrace &i videa.
Ze strany realizatord byl hodnocen rovnéz kladné, prohloubili si znalosti z pfipravovanych témat.

d) Jak bylo hodnoceno organizaéni a materiaini zabezpeceni programu?
PFi prvnim ovéteni bylo materialni zabezpegeni hodnoceno velmi kladng, ucastnici meli zabezpeteny
véechen potfebny material. Material byl z velké Casti zaji$tén a pfipraven piimo od realizatorq.
Napady a potfeby jednotlivych skupinek byly pfi pfipravé a zajisténi materialu akceptovany.
Organizaéni zabezpegeni bylo hodnoceno o néco hiife — pro pfisti realizaci je nutno Iépe promyslet.
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e) Jak byl hodnocen vykon realizatort programu?

Pfi prvnim ovéfeni byl vykon realizatord hodnocen velmi pozitivné, realizatoii byli dle hodnoceni
G€astnikl pfijemni, ochotni, vstficni, nApomocni.

Pfi druhém ovéfeni byl vykon realizator( rovnéz hodnocen velmi pozitivné, Géastnici ocenili snahi
udélat online variantu zajimavou.

) Jaké méli ucastnici vyhrady/pripominky?
PFi prvnim ovéreni méli Géastnici tyto pfipominky:
o Velky pocCet zkouSek a generalek.
Kratsi pauzy mezi jednotlivymi zkouskami.
Naplanovani programu na krat$i dobu neZ pul roku.
Lépe krat$i doba realizace — spise vice intenzivnich schizek
Pridani obcerstveni.
Zvolit jiné, Iépe zpracovatelné téma.
Poslouchat a inspirovat se pokusy jinych lidi.
Jednat s uéastniky vice jako s ,dospélymi”.

PFi

druhém ovéfeni méli icastnici tyto pfipominky:

Online varianta byla méné zajimava.

Online varianta byla zdlouhava.

Pristé udélat ,offline” variantu.

Videa nevidél nikdo jiny, kromé ucéastniku, takze to postradalo smysl.

g) | Opakovala se néktera vyhrada/pfipominka ze strany ucastnik( Gastéji? Jaka?
Pfi prvnim ovéfeni se nejvic pfipominek tykalo hlavné cdasu, ve kterém probihaly jednotlivé
programové bloky — tedy pomérné daleko od sebe. Pfipravu by spi$e zintenzivnili.

Pfi prvnim ovéfeni se v hodnoceni hodné odrazela online forma, kterou by uéastnici radi vyménili za
klasickou variantu.

Také realizatofi vnimaly tyto vyhrady jako smysluplné. BohuZel, online varianta byla vychodiskem ze
Spatné epidemiologické situace ve staté a reakci na dlouhé zavieni §kol.

h) Budou pfipadné pripominky Uéastniki zapracovany do dalsi verze programu?

Pokud ne, proc?

Pfipominky z prvniho ovéfeni byly v inosné mife zapracovany. Hlavni pfipominka druhého ové&feni
byla online forma. Proto doporu€ujeme, pokud je to mozné, uvadét program v klasické formé.

i) Jak byl program hodnocen ze strany realizatori programu?
Celkové byl program byl ze strany realizatorli hodnocen vesmés kladné&. U obou ovéfeni se podaifilo
splnit vyty€ené cile. Online forma byla rovnéz dobie zvladnuta, i kdyZ klasické varianté programu a
osobnimu kontaktu z u¢astniky nemUze zcela konkurovat.

§) Navrhuji realizatofi tpravy programu, popf. jaké?

Realizatofi se podileli na navrhu tprav, které jsou uvedeny v odpovédi na otazku 2b) a 2c).
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k) Budou tyto navrhy realizatoru zapracovany do dalsi verze programu? Pokud ne, pro¢?
Ano, tyto navrhy budou zapracovany do dalSi verze programu.

) Konkrétni vycet dprav, které budou na zékladé ovéreni programu zapracovény do dalSi/finalni
verze programu:

Ano, program byl upraven na zakladé zjisténych problému a vysledk( zpétné vazby.
Probéhlo lepsi naplanovani a jasné&jsi stanoveni cilll jednotlivych programovych bloku.

o Prace s materialem je zafazena do dfivéjSich programovych blok.
e Soudasti programovych blok( je ziskavani zpétné vazby od u¢astnikl formou diskuze.
s Vice programovych blokl je realizovano v prostfedi VIDA! SC.
Jméno, prijmeni, titul Datum a misto Podpis
Zpracovalla Daniela Markova 31. 9. 2021 Mo
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